



Henry-Harnischfeger-Schule

PROJEKTPRÜFUNG IM JAHRGANG 9 SCHULJAHR 2022/2023

Gliederung

- ▶ Zeitplanung
- ▶ Inhalt der Projekte
- ▶ Phasen der Projektprüfung
- ▶ Bewertung

Zeitplanung

Vorbereitungsphase:	1. Woche	10.10.2022 – 14.10.2022
	2. Woche	17.10.2022 – 21.10.2022
Abgabe Projektbeschreibung zur Genehmigung:		21.10.2022
Vorbereitungsphase:	3. Woche	31.10.2022 – 04.11.2022
Durchführungsphase:		08.11.2022 – 11.11.2022
Abgabe des Projektordners:		11.11.2022
Präsentationen der Projektprüfung:		14.11.2022 – 16.11.2022

Vorlaufphase: Inhalt der Projekte

▶ Themenwahl

▶ Projektarbeit:

praktisches Handeln (handwerkliche Arbeiten, Vorführungen, Produzieren von Präsentationsobjekten, praktische Demonstrationen)

▶ Keine umfassenden Themen wie „Wald“

Projekte müssen neue Fragestellungen beinhalten

Nichts Erlerntes wiedergeben, also keine Fachreferate!

Beispiele - Ideenbörse

- ▶ Italienische Küche – was macht sie so beliebt?
- ▶ Bepflanzung eines Beetes auf dem Pausenhof
- ▶ Bierbrauen – vom Rohstoff zum Endprodukt
- ▶ Wir bauen ein Palettensofa
- ▶ Der neue Duft - wir stellen ein Parfüm her
- ▶ Graffiti – eine verbotene Kunst (Erstellung eines Graffitis im Pausenhofbereich)
- ▶ Bau eines Insektenhotels für den Schulgarten
- ▶ ...

Vorlaufphase: Gruppenfindung

- ▶ Gruppengröße 3-4 Personen
- ▶ Unterschiedliche Fähigkeiten ergänzen sich
- ▶ Themenwahl und Gruppenbildung muss bis zur Vorbereitungsphase abgeschlossen sein



Vorbereitungsphase

(außerhalb des Regelunterrichts)

- ▶ Zeit- und Organisationspläne erarbeiten, Verantwortlichkeiten festlegen
- ▶ Beratungstermine wahrnehmen (1x pro Woche)
- ▶ Arbeits- und Informationsmaterial beschaffen, sichten, auswählen
- ▶ Projektbeschreibung mit Leitfragen verfassen



Leitfragen für die Projektprüfung

- Ist das Thema so gewählt, dass wir es in einer Woche schaffen?
- Wer gehört zu unserer Gruppe?
- Haben wir in unserer Themenbeschreibung alles genannt, was wir machen wollen?
- Wer ist unser Betreuer? (sollte sich im Thema auskennen)
- Woher bekommen wir unser Material?
- Wie sieht der grobe Zeitplan aus?
- ...



Rolle des Beraters/der Beraterin

- ▶ Beratende Funktion bei
 - ▶ Zeit- und Organisationsplan
 - ▶ Erstellung der Projektbeschreibung
- ▶ Einforderung des gesichteten und eingegrenzten Materials
- ▶ Keine Vorgaben machen, sondern behutsame Begleitung
- ▶ Beurteilung der Durchführungsphase




Zeitplan für die Durchführungsphase

Zeitplanung der Durchführungswoche 08.11.2022 - 11.11.2022

Wer macht was? Wann? Wo?

1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag
7.45	7.45	7.45	7.45
8.30	8.30	8.30	8.30
09.35	09.35	09.35	09.35
10.20	10.20	10.20	10.20
Benötigte Materialien / Räume / Unterstützungen:			

Projektbeschreibung


Henry-Harnischfeger-Schule

Anlage 1

Projektbeschreibung zur Genehmigung

Abgabe bei der Stufenleitung bis zum **21.10.2022**

Projektthema: _____ _____ _____ Projektbetreuer/in: _____	Mitglieder der Projektgruppe: 1. _____ KL: _____ 2. _____ KL: _____ 3. _____ KL: _____ 4. _____ KL: _____
Projekthalte: Wir haben folgendes vor: Medien, Materialien, außerschulische Vorhaben: _____ _____	
Datum: _____ (Unterschriften der Gruppenmitglieder) 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____	
Genehmigung des Projektes Ich empfehle die Genehmigung: <input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein Begründung: _____ _____ <small>Datum, Unterschrift Projektbetreuer/in</small>	Genehmigung erteilt: <input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein Begründung: _____ _____ <small>Datum, Unterschrift Stufenleitung/Stufenleitung 9-10</small>

Durchführungsphase

- ▶ Ihr sollt ...
 - ▶ Themen eigenständig inhaltlich erschließen und bearbeiten
 - ▶ in Gruppen ergebnisorientiert arbeiten
 - ▶ die gesammelten Materialien anhand der Leitfragen gezielt auswerten
 - ▶ die Präsentation vorbereiten
 - ▶ eine „Generalprobe“ der Präsentation durchführen




Präsentation am 14.11.2022-16.11.2022

- ▶ Ihr sollt ...
 - ▶ erarbeitete Inhalte fachgerecht und in angemessener Form präsentieren
 - ▶ in Nachbesprechung Vorgänge in eurer Gruppe reflektieren
 - ▶ eure eigene Leistungen einschätzen
- ▶ Rolle der Prüfungskommission:
 - ▶ Fachliche Qualität bewerten
 - ▶ Methodische Kompetenzen bewerten
 - ▶ Gezielte Nachfragen zum Thema stellen
 - ▶ Lernzuwachs feststellen



Bewertungen bei der Präsentation

- ▶ Fachliche Kompetenz
 - ▶ Fachlich Qualität und Richtigkeit
 - ▶ Inhaltliche Tiefe
 - ▶ Gliederung
- ▶ Methodenkompetenz
 - ▶ Beherrschung der Medien
 - ▶ Projektgerechter Medieneinsatz
- ▶ Persönliche Kompetenz
 - ▶ Freies Reden
 - ▶ Ausdrucksfähigkeit





Ende der Präsentation

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!